




รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี 2567



เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา



ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโคกม่วง

.....
ด้วย เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโคกม่วง ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) เทศบาลตำบลโคกม่วง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโคกม่วง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมนึก บุตรคง)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลโคกม่วง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) การติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การประเมินศักยภาพของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

ตารางแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะโครงการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กับโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำแนกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สวัสดิการชุมชนและสังคม	๑๗	๑๗	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๑๓	๓๘.๒๓
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ	๗๔	๔๕	๖๐.๘๑
ยุทธศาสตร์ การเติบโตที่เป็นมิตรกับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๕	๖๒.๕๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเกษตร เศรษฐกิจ การค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว	๘	๖	๗๕
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๒	๘	๖๖.๖๖
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี	๘	๗	๘๗.๕๐
รวมทุกยุทธศาสตร์	๑๖๑	๑๐๑	๖๒.๗๓

การติดตามโครงการพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น พบว่า เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้กำหนดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๒ โครงการ ปรากฏว่ามีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ การจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๔

ตารางแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำแนกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงานโครงการ		
			สถานะ การดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สวัสดิการชุมชนและสังคม	๑๗	๑๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ	-	
			ไม่ดำเนินการ	๔	
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๑๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	
			ยังไม่ดำเนินการ	๒	
			ไม่ดำเนินการ	-	
๓. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาด้าน การศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ นันทนาการ	๗๔	๔๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ	-	
			ไม่ดำเนินการ	๑๕	
๔. ยุทธศาสตร์ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ สุขภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ	-	
			ไม่ดำเนินการ	-	
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเกษตร เศรษฐกิจ การค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการ ท่องเที่ยว	๘	๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ	-	
			ไม่ดำเนินการ	๑	
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๒	๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ	๑	
			ไม่ดำเนินการ	๔	
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหาร การจัดการที่ดี	๙	๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ	-	
			ไม่ดำเนินการ	๑	
รวมทุกยุทธศาสตร์	๑๖๒	๑๐๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๒	๗๑.๒๙
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	๐.๙๙
			ยังไม่ดำเนินการ	๓	๒.๙๗
			ไม่ดำเนินการ	๒๕	๒๔.๗๕

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน พบว่าเทศบาลตำบลโคกม่วงได้กำหนดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โครงการในห้วง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖๒ โครงการ ปรากฏว่ามีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๔ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗ ไม่ดำเนินการ ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๕

สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาล ที่มีอยู่จำกัด
๒. การกำหนดโครงการ ในแผนพัฒนาแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติน้อย
๓. งบประมาณที่สนับสนุนเข้ามาล่าช้า ทำให้ต้องรอกการดำเนินโครงการ
๔. ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้
๕. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินการต้องอาศัยปัจจัยภายนอก เป็นหลัก เช่น สภาพอากาศและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีผลต่อการดำเนินงานของโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. เทศบาลตำบลโคกม่วง ควรนำผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจนถึง อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ไปสู่การแก้ไขปัญหา และสนองตอบต้องการของประชาชนในพื้นที่
๒. เทศบาลตำบลโคกม่วง ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ และให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ทันห้วงเวลา
๓. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายวิธีดำเนินงาน และมีการสำรวจความพึงพอใจ สรุปผลการดำเนินงาน เป็นภาพรวมของแต่ละโครงการเสนอ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๕๐ วรรคสอง การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ ๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม และ ข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่า เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่และมีความสอดคล้องตามบทบาท อำนาจ และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของสาธารณะที่กำหนดการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลนี้เป็นการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในด้านการบริหารจัดการที่จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของการดำเนินการของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลสภาพของสิ่งที่ดำเนินการ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลการตรวจสอบจากประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ และได้รับผลกระทบ

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลโคกม่วง จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตั้งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกม่วง จึงได้ทำการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ภายในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโคกม่วง ซึ่งจะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการทำประชาคมท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลกระทบนโยบาย สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

หลักการสำคัญของการติดตามและประเมินผล

๑. ความนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผล

ประการที่หนึ่ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแผนที่มีลักษณะและองค์ประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน

ประการที่สอง แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ หรือโครงการพัฒนา

☀ ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันหมายถึงการติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการติดตามว่าการได้รับและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไปเพื่อดำเนินงานนั้น เมื่อเทียบกับระยะเวลา ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (outcome) มีมากน้อยเพียงใดเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่หรือยัง มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กำหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่นหรือยัง การติดตามและประเมินผลไม่สามารถแยกออกจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาได้ ข้อตกลงอำนาจและหน้าที่ใดๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต

การประเมินผล (evaluate) เป็นกระบวนการจัดหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกประเมินเป็นทางเลือกสำหรับการประเมินวัตถุประสงค์ (object) และวัตถุประสงค์สำหรับการประเมินอาจได้แก่ การวางแผน (planning) แผนงาน (programs) นโยบาย (policies) องค์กร (organizations) และปัจเจกบุคคล (individuals) เป็นต้น การประเมินผลจึงเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ (systematic collection of information) เกี่ยวกับกิจกรรมคุณลักษณะและผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการลดความไม่แน่นอนการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการและการตัดสินใจโดยคำนึงถึงการดำเนินการของโครงการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

การประเมินผลเป็นการประเมินโครงการที่ดำเนินอยู่ทั้งหมดว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือการประเมินประสิทธิผล (effectiveness) ของ ๒ โครงการหรือมากกว่า ว่ามีส่วนในการบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือไม่ การประเมินนโยบายควรเน้นเรื่องการประเมินผลของเป้าประสงค์ (goals) ของโครงการหรือนโยบาย ในส่วนของระบบติดตามถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในโครงการซึ่งถือเป็นการประเมินการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร ของโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่และผลผลิต ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการติดตามสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

๑. การติดตามผลการดำเนินงาน (performance monitoring) เป็นรูปแบบของการติดตามที่พิจารณาว่าปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรของโครงการ (input) ชนิดใดที่สามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาการดำเนินงานที่ตั้งไว้ รวมถึงการพิจารณาผลผลิต (output) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลิตออกมาได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ต้นทุนมากน้อยเพียงไร นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาว่าผลประโยชน์จากโครงการได้ตกอยู่กับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ performance monitoring ถูกใช้เพื่อปรับปรุงโครงการ โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้บริหารโครงการถึงตัวชี้วัด (indicators) ผลการดำเนินงานโครงการ ทำให้สามารถตรวจสอบปัญหาและแก้ไขได้ทันที

๒. การติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (process monitoring) เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการดำเนินงานโครงการโดยทำการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ อันได้แก่ การรับรู้โครงการของกลุ่มเป้าหมาย และการดำเนินงานโครงการสู่ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ ความมีประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้รับประโยชน์ ความรวดเร็วและต้นทุนของกลไกการดำเนินงาน คุณภาพของผลผลิตที่วัดออกมาได้การเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการอื่นๆ ที่เป็นไปได้ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นการติดตามประเมินผลเป็นการตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการหนึ่งๆ นั้นอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนหรือไม่ ส่วนการประเมินผลเชิงลึกนั้นเป็นการตรวจสอบว่า ผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ผู้จัดทำแผน

ประเด็นสำคัญการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น \rightleftharpoons งบประมาณ \rightleftharpoons โครงการกิจกรรม \rightleftharpoons ประเมินผล
 \rightleftharpoons ความก้าวหน้า ผลกระทบ บรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมาย คุ่มค่า ตั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง ในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขถึง ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้ เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปี ต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้อง มีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด จุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อ ดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการส่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด การพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๒.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๒.๔ เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๒.๕ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
- ๒.๖ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
- ๒.๗ เพื่อทราบ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่างการทำงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน การเบิกจ่ายล่าช้า ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้
- ๒.๘ ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป
- ๒.๙ ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการ และผลกระทบต่างๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนโครงการในอนาคต

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | | | |
|---|-------|---|----|
| (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน | ๓ | คน |
| (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน | ๒ | คน |
| (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน | ๒ | คน |
| (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน | ๒ | คน |
| (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน | ๒ | คน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๕)

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันมี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

➤ หนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๒๓.๓/ว ๖๐๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

☺ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิภาพ (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระบวนการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในขนาดของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกวัน คราวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลงสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัยพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรม เพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบบการประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

☺ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาล นั้นมีหมู่บ้านบางส่วนและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

☺ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

☺ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

☺ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ระยะเวลา ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

➤ ติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

✚ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

- (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
- (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
- (๓) หาระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์นับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสได้ ดังนี้

รายไตรมาส

- (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
- (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม)
- (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
- (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)

ระยะ ๖ เดือน

- (๑) เดือน ตุลาคม - มีนาคม
- (๒) เดือน เมษายน - กันยายน

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติแบบบันทึกผล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ บริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนิน โครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่ม ผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการ จากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

☀ ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

☀ ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระวังการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแปลง จะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

☀ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

☀ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

☀ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

☀ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วนคือส่วนแรก คือผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการทั้งให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

☀ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

☀ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อการดูแลสุขภาพวัยของประชาชน (๑) แผนงาน สาธารณสุข	๙	๔๐๐,๐๐๐	๑๑	๕๓๐,๐๐๐	๑๑	๕๓๐,๐๐๐	๑๑	๕๓๐,๐๐๐	๑๑	๕๓๐,๐๐๐	๕๓	๒,๕๒๐,๐๐๐
รวม	๑๕	๑,๐๖๐,๐๐๐	๑๗	๑,๒๐๕,๐๐๐	๑๗	๑,๒๖๕,๐๐๐	๑๗	๑,๒๐๕,๐๐๐	๑๗	๑,๒๐๕,๐๐๐	๘๓	๕,๙๔๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ใช้มาตรฐาน (๑) แผนงาน อุสาหกรรมการและการโยธา	๑๐	๖,๐๒๙,๑๐๐	๒๐	๑๔,๙๖๖,๙๗๒	๕	๘,๓๙๐,๐๐๐	๙	๗,๐๔๘,๘๕๐	๑๒	๖๒,๕๑๑,๕๒๐	๕๖	๙๖,๖๙๙,๕๙๒
๒.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ ให้น้ำแหล่ง ให้น้ำสะอาด ครอบคลุมและเพียงพอกับการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค (๑) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน (๒) แผนงาน อุสาหกรรมการและการโยธา (๓) แผนงาน กาชาณีย์	- ๓ -	- ๗,๓๗๕,๐๐๐ -	- ๑๐ -	- ๖,๑๐๐,๐๐๐ -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- ๑๓ -	- ๑๓,๔๗๕,๐๐๐ -

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒.๓ กลยุทธ์ จัดมีไฟฟ้าสาธารณะ ก่อสร้างและขยายเขตระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	๑	๔๒๐,๐๐๐	๓	๑,๗๓๖,๕๑๙.๔๕	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕	๒,๓๕๖,๕๑๙.๔๕
(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน												
(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา												
๒.๔ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน												
(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา												
๒.๕ กลยุทธ์ พัฒนาระบบผังเมืองและงานควบคุมอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา												
รวม	๑๔	๑๓,๘๒๔,๑๐๐	๓๓	๒๒,๘๒๐๓,๔๙๑.๔๕	๖	๘,๕๙๐,๐๐๐	๑๐	๒,๔๑๐,๐๐๐	๑๕	๖๖,๕๑๑,๕๒๐	๗๘	๕,๖๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาต้นแบบ การศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ	๓๐	๔,๒๕๓,๒๕๐	๓๑	๔,๕๕๑,๑๐๐	๓๑	๔,๕๕๑,๑๐๐	๓๒	๔,๖๖๑,๕๕๐	๓๑	๔,๕๕๑,๑๐๐	๑๕๕	๒๒,๖๘๘,๓๕๐
๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (๑) แผนงาน การศึกษา (๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๔	๖,๐๓๐,๐๐๐	๒	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๑	๑๑,๕๓๐,๐๐๐
๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟู บำรุงรักษา อนุรักษ์ สืบทอด พัฒนาการความรู้ ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และประชาชน บ้านในชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน (๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒	๖๓๐,๐๐๐	๑๒	๖๕๐,๐๐๐	๑๒	๖๕๐,๐๐๐	๑๒	๖๕๐,๐๐๐	๑๒	๖๕๐,๐๐๐	๖๐	๓,๒๓๐,๐๐๐
๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย กีฬา สุขภาพเป็นเลิศ พัฒนามุ่งสู่กีฬาอาชีพ และสนับสนุนการสร้างสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมฯ (๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (๓) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน	๒	๓๗๐,๐๐๐	๓	๔๓๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๓	๖๓๐,๐๐๐	๓	๔๓๐,๐๐๐	๑๕	๒,๒๙๐,๐๐๐
รวม	๔๔	๕,๒๕๓,๒๕๐	๖๔	๒๑,๕๐๑,๑๐๐	๕๒	๑๗,๐๗๑,๑๐๐	๕๗	๕,๙๕๑,๕๕๐	๕๖	๕,๙๕๑,๑๐๐	๒๕๓	๓๕,๒๒๗,๒๙๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตำบลเกษตรเศรษฐกิจ การค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว												
๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว												
สาธารณสุขปลอดภัยอันวยความสะดวก												
อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ												
(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(๓) แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐
๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว												
๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐
๕.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยกระดับความรู้ทักษะด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐาน รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม												
๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๒๐,๐๐๐	๕	๑๔๔,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐	๒๐	๒,๔๐๐,๐๐๐
(๒) แผนงาน การเกษตร												
(๓) แผนงาน อุตสาหกรรม												
รวม	๕	๑๕๐,๐๐๐	๗	๓๐๔,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๕๐,๐๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐	๒๘	๓,๕๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
๖.๑ กลยุทธ์ จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน												
เฝ้าระวังอาชญากรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๗	๑,๕๐๐,๐๐๐	๖	๑,๕๐๐,๐๐๐	๖	๑,๕๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	๗	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๑	๗,๒๐๐,๐๐๐
(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	-	-	๑	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๘๐๐,๐๐๐
(๒) แผนงาน อุตุสหกรณ์และการโยธา												
๖.๒ กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันภัยด้านต่าง ๆ	๒	๒๒๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒	๗๙๐,๐๐๐
๖.๓ กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมอยู่ร่วมกันอยู่ ร่วมกันขยันขันแข็ง มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๐	๗๕๐,๐๐๐
แผนงาน สาธารณสุข	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๕	๑๐๐,๐๐๐
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
รวม	๑๒	๑,๘๙๐,๐๐๐	๑๒	๒,๗๒๐,๐๐๐	๑๐	๑,๕๙๐,๐๐๐	๙	๑,๗๗๐,๐๐๐	๑๐	๑,๖๗๐,๐๐๐	๕๓	๙,๖๔๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๗.๕ กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนที่รวดเร็วและเป็นธรรม แผนงาน บริหารทั่วไป	๑	๕๓,๐๐๐	๒	๓๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๑	๓๘,๐๐๐	๖	๑๔๕,๐๐๐
๗.๖ กลยุทธ์ นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาระบบการทำงานและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงาน บริหารทั่วไป	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๕	๗๕,๐๐๐
๗.๗ กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล แผนงาน บริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๗	๒๗๔,๐๐๐	๘	๒๖๓,๐๐๐	๘	๘๐๓,๐๐๐	๗	๒๓๓,๐๐๐	๘	๕,๒๖๓,๐๐๐	๓๘	๖,๘๔๐,๐๐๐

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลตำบลโคกม่วง

การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ของเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

โดยตั้งประมาณการรายรับ-รายจ่ายของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณรายรับ ของเทศบาลตำบลโคกม่วง ข้อมูลวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายการ	ประมาณการรายรับปี ๒๕๖๗	รายรับจริง ปี ๒๕๖๗
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๙๓๕,๕๐๐.๐๐	๑,๓๗๘,๗๗.๑๑
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๓๘,๕๐๐.๐๐	๘๕,๑๔๔.๘๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๘,๑๐๓.๔๖
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๖๔,๕๖๘.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๐,๙๗๙.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๓๖๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๘,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๒๐,๑๑๑.๘๗
หมวดเงินอุดหนุน	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๓๐๓,๗๒๘.๐๐
รวมรายรับทั้งสิ้นตามเทศบัญญัติ	๕๘,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๗,๑๓๓,๗๗๒.๒๔
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นอุดหนุนให้		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/เงินรางวัลสำหรับ อปท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี		๙,๐๔๙,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายรับทั้งสิ้น	๕๘,๕๖๕,๐๐๐	๖๖,๒๖๒,๗๗๒.๒๔

งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลโคกม่วง ข้อมูลวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย ปี ๒๕๖๗	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๗
รายจ่ายตามเทศบัญญัติ		
งบกลาง	๑๕,๒๔๖,๐๗๐.๐๐	๑๓,๓๖๒,๖๔๐.๐๗
งบบุคคล	๑๙,๔๗๗,๐๑๐.๐๐	๑๘,๖๒๕,๙๕๔.๕๐
งบดำเนินงาน	๑๔,๘๒๘,๙๐๐.๐๐	๑๑,๗๕๘,๔๒๗.๒๐
งบลงทุน	๕,๑๖๕,๓๕๐.๐๐	๒,๐๘๐,๑๖๘
งบเงินอุดหนุน	๓,๘๔๒,๑๗๐.๐๐	๓,๕๖๑,๒๔๗.
งบรายจ่ายอื่น	๕,๕๐๐.๐๐	-
รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ	๕๘,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๙,๓๘๘,๔๓๗.๗๕
รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง(บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๙,๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๙,๑๒๙,๐๐๐.๐๐
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๗	๑๔,๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๓,๒๖๙,๙๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗)
กัณเงิน ปี ๒๕๖๗	๒,๖๘๕,๗๓๘.๐๔	๒,๖๘๕,๗๓๘.๐๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗)
รวมประมาณการราย และ รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	๘๔,๘๒๔,๗๓๘.๐๔	๕๘,๕๑๗,๔๓๗.๗๕

● การประเมินศักยภาพของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

ตารางแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะโครงการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กับโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำแนกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗	ร้อยละของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
<p>๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สวัสดิการชุมชนและสังคม</p> <p>๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการและการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน</p> <p>(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์</p> <p>(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์</p> <p>(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๑.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน</p> <p>(๑) แผนงาน สาธารณสุข</p>	<p>๔</p> <p>๒</p> <p>๑๑</p>	<p>๔</p> <p>๒</p> <p>๑๑</p>	
รวม	๑๗	๑๗	๑๐๐
<p>๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน</p> <p>(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>๒.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ ให้น้ำแหล่ง ให้น้ำสะอาดครอบคลุมและเพียงพอกับการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค</p> <p>(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน</p> <p>(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>(๓) แผนงาน กาพาณิชย์</p> <p>๒.๓ กลยุทธ์ จัดมีไฟฟ้าสาธารณะ ก่อสร้างและขยายเขตระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน</p> <p>(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>๒.๔ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมแบบบูรณาการ</p> <p>(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน</p> <p>(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>๒.๕ กลยุทธ์ พัฒนาระบบผังเมืองและงานควบคุมอาคาร</p> <p>(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา</p>	<p>๒๐</p> <p>-</p> <p>๑๑</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๓</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>๑๒</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๑</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	
รวม	๓๔	๑๓	๓๘.๒๓

ตารางแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
โดยเฉพาะโครงการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กับโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามรายยุทธศาสตร์ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	จำแนกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	ร้อยละของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
<p>๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเกษตร เศรษฐกิจ การค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว</p> <p>๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ</p> <p>(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</p> <p>(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>(๓) แผนงาน เคหะและชุมชน</p> <p>๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว</p> <p>(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</p> <p>๕.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยกระดับความรู้/ทักษะด้าน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐาน รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม</p> <p>๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>(๒) แผนงาน การเกษตร</p> <p>(๓) แผนงาน อุตสาหกรรม</p>	<p>๑</p> <p>๒</p> <p>๕</p>	<p>๑</p> <p>๒</p> <p>๓</p>	
รวม	๘	๖	๗๕
<p>๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๖.๑ กลยุทธ์ จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝ้าระวังอาชญากรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน</p> <p>(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>๖.๒ กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันภัยด้านต่าง ๆ</p> <p>แผนงาน การรักษาความสงบภายใน</p> <p>๖.๓ กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมอยู่ร่วมกันอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุข มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียร</p> <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> <p>แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>	<p>๖</p> <p>๑</p> <p>๒</p> <p>๒</p> <p>๑</p>	<p>๖</p> <p>๑</p> <p>-</p> <p>๑</p> <p>-</p>	
รวม	๑๒	๘	๖๖.๖๖

ตารางแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
โดยเฉพาะโครงการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กับโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามรายยุทธศาสตร์ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	จำแนกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	ร้อยละของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี			
๗.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนทรัพยากรการบริหาร การให้บริการประชาชน และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น แผนงาน บริหารทั่วไป แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๔	
๗.๒ กลยุทธ์ วางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ส่งเสริมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการบริหารสาธารณะ ภาคประชาชน แผนงาน บริหารทั่วไป แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
๗.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ ความสัมพันธ์อันดีทุกระดับ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑	
๗.๔ กลยุทธ์ พัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารและ บุคลากรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร/ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงาน บริหารทั่วไป	๑	๑	
๗.๕ กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม แผนงาน บริหารทั่วไป	๑	๑	
๗.๖ กลยุทธ์ นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาระบบการ ทำงานและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงาน บริหารทั่วไป	๒	๑	
๗.๗ กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล แผนงาน บริหารทั่วไป	๑	-	
รวม	๘	๗	๘๗.๕๐
รวมทุกยุทธศาสตร์	๑๖๑	๑๐๑	๖๒.๗๓

ตารางแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำแนกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงานโครงการ		
			สถานะ การดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สวัสดิการชุมชนและสังคม	๑๗	๑๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ	-	
			ไม่ดำเนินการ	๔	
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๑๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	
			ยังไม่ดำเนินการ	๒	
			ไม่ดำเนินการ	-	
๓. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗๔	๔๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ		
			ไม่ดำเนินการ	๑๕	
๔. ยุทธศาสตร์ การเติบโตที่เป็นมิตรกับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ	-	
			ไม่ดำเนินการ	-	
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเกษตรเศรษฐกิจ การค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว	๘	๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ	-	
			ไม่ดำเนินการ	๑	
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๒	๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ	๑	
			ไม่ดำเนินการ	๔	
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี	๙	๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗	
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
			ยังไม่ดำเนินการ	-	
			ไม่ดำเนินการ	๑	
รวมทุกยุทธศาสตร์	๑๖๒	๑๐๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๒	๗๑.๒๙
			อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	๐.๙๙
			ยังไม่ดำเนินการ	๓	๒.๙๗
			ไม่ดำเนินการ	๒๕	๒๔.๗๕

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นสรุปได้ดังนี้

ผลจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง พบว่ามีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖๒ โครงการ สามารถตั้งงบประมาณดำเนินการได้ จำนวน ๑๐๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๔ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๙ ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙ ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗ ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ ไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๕

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สวัสดิการชุมชนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการ การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ	จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อ ช่วยเหลือและสร้างโอกาส ทางสังคมให้ผู้พิการ	๑ ก.พ.- ๓๑ มี.ค. ๖๗			√	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองการศึกษา
๒.	โครงการพัฒนาสตรี	จัดอบรมและกิจกรรม พัฒนาสตรี	๑ มี.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๗			√	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๒๐๒.๐๐	๓๐ ส.ค.๖๗	กองการศึกษา
๓.	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	จัดอบรมและกิจกรรม นันทนาการสำหรับ ผู้สูงอายุ	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย.๖๗			√	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๒๐๗.๐๐	๒๒ ก.พ.๖๗	กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สวัสดิการชุมชนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการ การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสวัสดิการที่ดี ใต้มาตรฐาน
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ				
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน การสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓				๑๐,๖๗๓,๐๐๐	๙,๙๕๙,๓๐๐	๑๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน การสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓				๒,๗๐๐,๐๐๐	๑,๘๒๘,๘๐๐	๑๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๔.	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพในระยะบังคับหรือ พื้นที่สมทบการดำเนินงาน ระบบหลักประกันสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่โดย กระบวนการมีส่วนร่วมและ ความต้องการของประชาชน ในพื้นที่	เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพใน ระยะบังคับหรือพื้นที่ สมทบการดำเนินงาน ระบบหลักประกันสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและ ความต้องการของประชาชน ในพื้นที่	เม.ย. ๒๕๖๗	✓				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๙๐๘	ม.ค.๖๗	กองการศึกษา

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สวัสดิการชุมชนและสังคม

๑.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการชุมชนห่วงใย ห่างไกลไข้เลือดออก	กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก -กิจกรรมควบคุมโดยการ พ่นเคมีกำจัดยุง -กิจกรรมส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันไข้เลือดออก	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	√				๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๖๐	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักเทศบาล
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	กิจกรรมฝึกอบรมให้ ความรู้แก่นักชุมชน แกน นำสุขภาพ เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๖๗	√				๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๐๓	ก.พ.๖๗	สำนักเทศบาล
๓.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก โดยการพัฒนาตาม แนวทางตำบลทศวรรษ และลดภาวะคลอตก่อน กำหนด	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ความรู้และให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗			√		๒๐,๐๐๐	โอนสด ๒๐,๐๐๐	-	สำนักเทศบาล
๔.	โครงการสัปดาห์ปลอดโปรตีน คนปลอดภัย	กิจกรรมป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ใน สัตว์ ควบคุมเช่น สุนัขแมว	๑ ก.พ.-๓๑ พ.ค.๖๗	√				๔๐,๐๐๐	๓๒,๘๔๗	ก.ค.๖๗	สำนักเทศบาล

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข สวัสดิการชุมชนและสังคม

๑.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๕.	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี พระชนมายุ ๖๕ พรรษา ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ กลุ่มสตรี อายุ ๓๕-๗๐ ปี ขึ้นไป และสตรีกลุ่มเพิ่ม ความเสี่ยง พร้อมตรวจเฝ้า ระวังและส่งต่อ	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๗		√		๓๐,๐๐๐	--	--	สำนักเทศบาล
๖.	โครงการหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้	๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค. ๖๗	√			๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	๑๑๙,๖๖๔	๒๗ ก.ย.๖๗	สำนักเทศบาล
๗.	โครงการหมู่บ้านสุขภาพ ดี	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้	๑ ก.ค.- ๓๑ ส.ค.๖๗	√			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๗๕๖	๓๐ ส.ค.๖๗	สำนักเทศบาล
๘.	โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ	-กิจกรรมอบรมส่งเสริม ความรู้ให้แก่ สถาน ประกอบการ อสม. นัก วิทย/อสม.รับงานคุ้มครอง ฯ ผู้บริโภค	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๗		√		๒๐,๐๐๐.๐๐	--	--	สำนักเทศบาล

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบต้นน้ำโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ การดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนหิน คลุก พร้อมบดอัดภายในหมู่บ้าน รหัดทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๔- สายเสียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	-ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมบดอัด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วง กำหนด)	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗	√				๒๐๙,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๓๐ พ.ค. ๖๗	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๔-สายขอยศิริรัตน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)	๑ พ.พ.- ๓๑ พ.ค. ๖๗	√				๘๖๐,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	ก.ย.๖๗	กองช่าง
๓.	โครงการปรับปรุง/บดอัดถนนหิน คลุก สายป่าขี้ปล๊กก -สายหน้า พาร์ม หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา	-ปรับปรุง/บดอัดถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๑,๓๖๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗	√				๕๒๕,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	๒๖ มี.ย. ๖๗	กองช่าง

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำทิ้งโครงการสร้างพื้นฐาน
๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๔-สายบ้านนายชัย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๗	✓				๖๖๙,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๒ ๖.๖๗	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๔-สายข้างศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๗	✓				๒๓๗,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๙ ๖.๖๗	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง ๒ ซ้ำง พร้อมซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. ๑๔ - สายหอยบ่อนไก่ แยกซ้าย ซ้ำง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๑๗๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งนนท์ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	- ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง ๒ ซ้ำง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร พร้อมซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๗๘.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)	๑ ๖.๖๗ - ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘			✓		๑,๗๔๕,๐๐๐			กองช่าง

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบต้นโครงการสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนงาน utschahkrrmและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการปรับปรุงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ การดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๗.	โครงการปรับปรุง/บดอัดถนนหิน คลุก สายเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งทิศตะวันออก) รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สข.ถ. ๑๔ - ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๖๕๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอย โขง จังหวัดสงขลา	- ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมโดยการลง หินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)	๑ เม.ย.-๓๑ พ.ศ. ๖๗	√				๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒๒ ก.ค. ๖๗	กองช่าง
๘.	โครงการปรับปรุง/บดอัดถนนหิน คลุกสายเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งทิศตะวันตก) รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สข.ถ.๑๔ - ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๕๐๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอย โขง จังหวัดสงขลา	- ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมโดยการลง หินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบล โคกม่วงกำหนด)	๑ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๗	√				๔๐๓,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๑๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ระยะเวลาในการ การดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๙.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. ๑๔ - ๐๒๙ สายบ้านโคกม่วง - โละไม้ดีด ชั่ง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๐+๕๒๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา	๑ พ.ค. -๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๔,๑๒๒,๐๐๐	อยู่ระหว่าง จัดทำราคา กลางงาน ก่อสร้างใน ระบบ EGP	-	กองช่าง	
๑๐.	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๔-๐๑๑ สายบ้านโคกเหรี ยง ทุ่งจุด ชั่ง กม.๑+๕๔๖ ถึง กม. ๒+๑๔๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคก ม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา	๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค.๖๗	✓			๓,๓๕๖,๐๐๐	๒,๒๕๖,๐๐๐	๑๔ พ.ย. ๖๗ (นับถึง นาม) ๑๔ มี.ค. ๖๘ (ส่งมอบ งาน)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (ลงนามสัญญา)	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. ๑๔-๐๕๖ สายบ้านจากรีย์เจริญ - บ้านนา ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๕๒๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๘ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร ใหลทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)	๑ พ.ค.-๓๑ ก.ค.๖๗	√				๑,๘๘๓,๐๐๐	๑,๒๘๓,๐๐๐ (ลงนามสัญญา)	๑๓ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง
๑๒.	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๔-๐๑๑ สายบ้านโคกเหรียญ- บ้านทุ่งลูต หมู่ที่ ๑ บ้านโคกเหรียญ ตำบลโคกม่วง	-ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ค.๖๗	√				๔,๔๕๖,๕๐๐	๓,๒๕๗,๐๐๐	๑๘ ต.ค. ๖๗	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาระบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒.๓ กลยุทธ์ จัดมีไฟฟ้าสาธารณะ ก่อสร้างและขยายระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ การดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังกล่าวตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างให้ ครอบคลุมทั้งตำบล หมู่ที่ ๑-๙	--ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและ ไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมทั้ง ตำบล ดังนี้ - ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำบล และไฟฟ้าสาธารณะถนนรอบอ่างพรุ ล้อมข้าง หมู่ที่ ๓ -ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและ ไฟฟ้าสาธารณะ ขอย้านนายเจริญ- บ้านนา หมู่ที่ ๔ -ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน เลียบคลองชลประทานปลักค้ำ ทุ่งลาน หมู่ที่ ๔ -ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขอยกรีด เวย์ หมู่ที่ ๗ -ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หลัง ตลาดกองบิน หมู่ที่ ๘ -ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและ ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙ -ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและ ไฟฟ้าสาธารณะ ขอย้านนายเจือ หมู่ที่ ๙	๑ ๖.ค. ๖๖- ๓๐ มิ.ย.๖๗	V				๘๕๑,๐๐๐	๑,๐๔๑,๘๙๖.๕๒	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ๓.๑ กัลยर्थ์ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กต้นแบบบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าศึกษา และดูการปฏิบัติงานของศูนย์ที่มีความ พร้อมและได้มาตรฐาน	ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ บุคลากรทางการศึกษาและ คณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าศึกษาและดูการ ปฏิบัติงานของศูนย์ที่มีความพร้อมและได้ มาตรฐาน	๑ มี.ย.-๓๑ ส.ค.๖๗		✓	✓	๕๐,๐๐๐	โอนสด ๕๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา
๒.	โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสู่ กลางเข้าวัดพัฒนาจิตใจ	-กิจกรรมนำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ เข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ พ.ย. ๖๖		✓		๑๐,๐๐๐	-	-	กอง การศึกษา
๓.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-จัดกิจกรรมการแสดง กิจกรรม นันทนาการและแจกของขวัญของรางวัล ในวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม	๑ ธ.ค.๖๖-๓๑ ม.ค. ๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๓,๕๓๘	๑๓ มี.ค.๖๗	กอง การศึกษา
๔.	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาศูนย์ฯ ทั้งสองแห่งให้มีคุณภาพ	๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ธ.ค. ๖๖		✓		๕,๐๐๐	โอนสด ๕,๐๐๐	-	กอง การศึกษา
๕.	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาค เรียนที่ ๑ และ ภาคเรียนที่ ๒	-จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์ฯ เพื่อทำความเข้าใจและขอปฏิบัติงานร่วมกัน ของศูนย์ฯ ทั้งสองแห่งให้มีคุณภาพ	๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ธ.ค. ๖๖	✓			๕,๐๐๐	๕,๘๕๕	๑๓ พ.ค.๖๗	กอง การศึกษา
๖.	โครงการวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา	-นำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ เข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทาง ศาสนา	๑ ก.พ.-๓๑ ก.ค.๖๗			✓	๘,๐๐๐	-	-	กอง การศึกษา

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนวัตกรรม
 ๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและพัฒนากำลังเรียนรู้
 แผนงาน การศึกษายุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนวัตกรรม

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	- ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้าน ต่างๆ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่า จัดการเรียน การสอน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๙๒๙,๖๐๐	๕๓๗,๓๐๑	๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๘.	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	- ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๙.	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา	- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า รับการอบรมสัมมนา	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	๒๒,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๑๐.	โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย	- จัดกิจกรรมให้กับเด็กในรูปแบบที่ เหมาะสมกับวัยเพื่อให้เด็กมี พัฒนาการ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๗	กองการศึกษา
๑๑.	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	- จัดทำปรับปรุงหลักสูตรของ สถานศึกษา	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	๑๕,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๑๒.	โครงการแม่ลูกปลูกรัก	- มอบดอกมะลิให้แม่ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

แผนงาน การศึกษายุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑๓.	โครงการวันพ่อ	-กิจกรรมระลึกถึงพระคุณพ่อ ร่วมปลูกต้นไม้	๑ ธ.ค.๖๖		✓		๑๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๑๔.	โครงการกศน.วัยใส ใส่ใจเรียนรู้เพศวิถีศึกษา	-สนับสนุนเงินงบประมาณ ให้กศน. เพื่อจัดกิจกรรม คำอวยกวาชาคา	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖ ส.ค.๖๗	กองการศึกษา สภ.คลองพอย โข่ง
๑๕.	โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนวัด โคกม่วง	-สนับสนุนเงินงบประมาณให้ โรงเรียนจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับเด็ก	๑ ต.ค.-๓๑ พ.ค.๖๗	✓			๙๒๔,๐๐๐	๘๔๙,๓๓๒	๒๘ มี.ค.๖๗ ๑๐ ต.ค.๖๗	กองการศึกษา รร.วัดโคกม่วง
๑๖.	โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านปลักคล้า	-สนับสนุนเงินงบประมาณให้ โรงเรียนจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับเด็ก	๑ ต.ค.๖๖-๑ ต.ค. ๖๗	✓			๔๓๒,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๗ ๙ ต.ค.๖๗	กองการศึกษา รร.วัดปลักคล้า
๑๗.	โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโคกเหรียญ	-สนับสนุนเงินงบประมาณ ให้โรงเรียนจัดหาอาหาร กลางวันให้กับเด็ก	๑ ต.ค.๖๖-๑ ต.ค. ๖๗	✓			๕๗๖,๐๐๐	๕๑๔,๕๐๐	๒๙ มี.ค.๖๗ ๑๐ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา รร.วัด โคกเหรียญ

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

แผนงาน การศึกษายุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑๘.	โครงการที่กษะชีวิตเน้นจิตอาสา สู่ชุมชน	-สนับสนุนเงินงบประมาณให้ โรงเรียนบ้านปลักค้ำ จัด กิจกรรมทักษะชีวิตเน้นจิต อาสาสู่ชุมชน	๑ เม.ย.-ส.ค.๖๗	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๑๙.	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-สนับสนุนเงินงบประมาณ ให้กับโรงเรียนบ้านปลักค้ำ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗		√		๑๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๒๐.	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริม คุณภาพผู้เรียนโรงเรียน วัดโคกเพ็ญ	-สนับสนุนเงินงบประมาณให้ โรงเรียนวัดโคกเพ็ญ จัดโครงการพัฒนาทักษะและ ส่งเสริมคุณภาพฯ	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			๓๗,๖๕๐	๓๗,๖๕๐	๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๒๑.	โครงการพัฒนาสื่อและ สภาพแวดล้อมฯ	-อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนวัดโคกม่วง ตาม โครงการพัฒนาสื่อและ สภาพแวดล้อม	๑ ต.ค.๖๖-๒๘ ก.พ.๖๗				๓๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟู บำรุงรักษา อนุรักษ์ สืบพอด พัฒนาการความรู้ ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และประชาชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน
 (๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมา ณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงาน ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑.	โครงการประเพณีหล่อเทียนและ แห่เทียนพรรษา	-จัดงานหล่อเทียนพรรษา และ ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด	๑ มี.ย.-๑ก.ค.๖๗	√			๕๐,๐๐๐	๔๕,๘๘๗	๑๘ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๒.	โครงการจัดกิจกรรมวันกตัญญู	-จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และสงฆ์พระ	๑ มี.ค.-๓๐ มี.ค. ๖๗	√			๕๐,๐๐๐	๓๗,๔๖๔	๙ เม.ย.๖๗	กองการศึกษา
๓.	โครงการส่งเสริมประเพณีลอย กระทง	-จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อย นพมาศ และจัดสถานที่สำหรับ ลอยกระทง	๑ ต.ค.-๑๕ พ.ย. ๖๖	√			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๖๕๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา
๔.	โครงการจัดงานขึ้นถ้ำเขาวังจึง	-อุดหนุนงบประมาณให้กับสภา วัฒนธรรมตำบลโคกม่วง	๑ มี.ค.-๓๐ พ.ค. ๖๗	√			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๗ พ.ค.๖๗	กองการศึกษา ธรรมตำบล โคกม่วง
๕.	โครงการสักการะเจดีย์ ๕ ยอด วัดโคกม่วง	-อุดหนุนงบประมาณให้วัดโคก ม่วง ในการจัดโครงการ	๒๕ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. ๖๗	กองการศึกษา วัดโคกม่วง
๖.	โครงการอนุรักษ์ศีลปวัฒนธรรมเรือ พระ วัดโคกม่วง	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้วัด โคกม่วงจัดโครงการ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย. ๖๗			√	๑๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน การฟื้นฟู บำรุงรักษา อนุรักษ์ สืบทอด พัฒนาการความรู้ ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประชาชนชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน
 (๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๗.	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเรือ พระวัดโคกเหรียญ	-อุดหนุนงบประมาณให้วัด โคกเหรียญจัดโครงการ	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ <i>ไปเบิกจ่าย</i>	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๘.	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึกพระวัดขุนวรัตน์นาราม	-อุดหนุนงบประมาณให้วัดขุนว รัตน์นารามในการจัดโครงการ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗		√		๑๐,๐๐๐	--	--	กองการศึกษา
๙.	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เรือพระวัดปลักค้ำ	-อุดหนุนงบประมาณให้วัดปลักค้ำ รามในการจัดโครงการ	๑ ก.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗		√		๑๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๑๐.	โครงการอบรมพระภิกษุภาคพรชา	-อุดหนุนงบประมาณให้วัดโคกเหรียญ ในการจัดโครงการ	๑ เม.ย.-๑๕ ส.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	-๒๐,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๑๑.	โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ตำบลมายาเสพติด	-อุดหนุนงบประมาณให้วัดโคกเหรียญ ในการจัดโครงการ	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๖๗	√			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๐ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ๓.๓ กิลยทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย กีฬา สุขภาพเป็นเลิศ พัฒนาสู่กีฬาอาชีพ และสนับสนุนการสร้างสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 (๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการโคกม่วงเกมส์	-จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในตำบล โคกม่วง	๑ มี.ค. -๑๕ พ.ค. ๖๗	√			๓๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๙๘๓	๑๕ พ.ค. ๖๗	กอง การศึกษา
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรในระดับ ต่าง ๆ	-จัดให้มีการแข่งขันกีฬาของ หน่วยงานในอำเภอ คลองหอยโข่ง	๑ พ.ค.- ๓๐มี.ย.๖๗		√		๖๐,๐๐๐	-	-	กอง การศึกษา
๓.	โครงการกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาคลอง หอยโข่งก้าวหน้า	-สนับสนุนเงินงบประมาณให้ โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อ พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้าน กีฬาให้กับเด็กและเยาวชน	๑ ก.ค.-ส.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๗	กอง การศึกษา ร.วัด โคกเหรียญ
๔.	โครงการส่งนักกีฬา หมู่ที่ ๑	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้หมู่บ้าน ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	เม.ย.-๑๕ พ.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๗	กอง การศึกษา
๕.	โครงการส่งนักกีฬา หมู่ที่ ๒	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้หมู่บ้าน ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	เม.ย.-๑๕ พ.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๗	กอง การศึกษา
๖.	โครงการส่งนักกีฬา หมู่ที่ ๓	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้หมู่บ้าน ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	เม.ย.-๑๕ พ.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๗	กอง การศึกษา

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ

๓.๓ กศยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย กีฬา สุขภาพเป็นเลิศ พัฒนากีฬาสถาบันกีฬา สถานีที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๗.	โครงการส่งนักกีฬา หมู่ที่ ๔	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้หมู่บ้าน ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	เม.ย.-๑๕ พ.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๘.	โครงการส่งนักกีฬา หมู่ที่ ๕	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้หมู่บ้าน ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	เม.ย.-๑๕ พ.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๙.	โครงการส่งนักกีฬา หมู่ที่ ๖	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้หมู่บ้าน ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	เม.ย.-๑๕ พ.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๑๐.	โครงการส่งนักกีฬา หมู่ที่ ๗	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้หมู่บ้าน ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	เม.ย.-๑๕ พ.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๑๑.	โครงการส่งนักกีฬา หมู่ที่ ๘	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้หมู่บ้าน ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	เม.ย.-๑๕ พ.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๑๒.	โครงการส่งนักกีฬา หมู่ที่ ๙	-อุดหนุนเงินงบประมาณให้หมู่บ้าน ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	เม.ย.-๑๕ พ.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟู ฝัาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
 แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การ ดำเนิน โครงการ /กิจกรรม	หน่วย คำนวณการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
๑.	โครงการคลองสวนน้ำใส ใสใจ สิ่งแวดล้อม	-กิจกรรมเฝ้าระวังแหล่งน้ำธรรมชาติและ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ	๑ ก.ค.-๓๑ ส.ค.๖๗	√		๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๓	๓๑ ส.ค. ๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒.	โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-กิจกรรมค่ายเยาวชนพร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้นอกสถานที่	๑ มิ.ย.-๓๑ ก.ค.๖๗	√		๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลโคกม่วง สนองพระราชดำริ โดยเทศบาล ตำบล โคกม่วง อำเภอคลองหย่าง	-๑.แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน ทรัพยากร ท้องถิ่นคณะกรรมการศูนย์อนุรักษ์ คณะทำงานทรัพยากร ท้องถิ่น ทั้ง๖งาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๒. สนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรมของ คณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น และคณะทำงาน ทั้ง ๖ งาน ฯลฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	√		๓๐,๐๐๐	ใช้งบประมาณ	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว
 ๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
 แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			วันสิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ		
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน พื้นที่ตำบลโคกม่วง	๑. กิจกรรมจัดทำแผนการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของเทศบาลตำบล โคกม่วง ๒. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ๓. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน คนโคกม่วง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	√			๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒.	โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชุมชนตำบลโคกม่วง	-อุดหนุนให้เกิดวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลโคกม่วง ตามโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชุมชนตำบลโคกม่วง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๗	√			๖๐,๐๐๐	๕๙,๓๕๐	๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน เศรษฐกิจ การค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยกระดับความรู้ทักษะด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐานรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพ	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคก ม่วง	๑ ก.พ.-๓๐ มี.ย.๖๗			√	๓๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้เงินทมและ พวงหรีด	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคก ม่วง	๑ ม.ค.- ๓๐ เม.ย.๖๗	√			๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๑๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่องแกงตาก ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตาก ขยายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ เครื่องแกงตากย ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	√			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๑ กลยุทธ์ การจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			วันสิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-กิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมแผน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในเขต เทศบาลตำบล โคกม่วง	๑ มิ.ย.-๓๑ ส.ค. ๖๗	√			-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์	-จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๐ เม.ย. -๒๗ เม.ย.๖๗	√			--	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงปีใหม่	-จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่	๒๕ ธ.ค.๖๖-๗ ม.ค.๖๗	√			๕ ม.ค. ๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔.	โครงการฝึกซ้อมอบรบอาสาสมัครป้องกัน ไฟป่าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-กิจกรรมอบรมและฝึกซ้อม อาสาสมัครป้องกันไฟป่าในเขต เทศบาลตำบล โคกม่วง	๓๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค.๖๗	√			--	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕.	โครงการจ้างเหมาบริหาร บุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่ประจำ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง	-จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ ดับเพลิงเพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง จำนวน ๔ คน	๑ มี.ค.-๓๑ พ.ค. ๖๗	√			๓๐ ก.ย.๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์ที่ ๗.๒ วางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ส่งเสริมการตรวจสอบ และประเมินผลการบริการสาธารณะภาคประชาชน
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุดการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการจัดเวทีประชุม/เวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน	- จัดกิจกรรมประชุมประชาคม ในทุกระดับจัดกิจกรรมออก ให้บริการประชาชน- กิจกรรม เทศบาลพบประชาชน ฯลฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๔,๘๐๐		สำนัก ปลัดเทศบาล
๒.	โครงการจิตอาสา เต็มรัก เต็มพลัง สาน สัมพันธ์ บำเพ็ญประโยชน์	-จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ ในเทศบาล	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	√			๑๐,๐๐๐	๙,๘๓๓	กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓.	โครงการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาเทศบาล แผนงาน การดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ฯลฯ)	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	√			๑๐,๐๐๐		๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล
๔.	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกม่วง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น ปฏิทิน วารสาร รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคก ม่วง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น ปฏิทิน วารสาร รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. -๓๐ ธ.ค.๖๖	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี
 กยุทธ์์ ส่งเสริมระบบการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และความสามัคคีที่มั่นคงและสันติสุขระดับ
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุดการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
		ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติแม่ บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำ คุณประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลโคก ม่วง	จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเทศบาล ตำบลโคกม่วง	๑ เม.ย. -๑๕ เม.ย. ๖๗	✓			๘,๗๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒.	โครงการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย	จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึก ในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย	๑ พ.ค. -๓๐ มิ.ย. ๖๗		✓		-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	

-๖๓-

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
 แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
		ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการให้บริการรับชำระภาษีนอก สถานที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการชำระภาษี -สร้างความพึงพอใจ และให้ ความร่วมมือในการชำระ ภาษี	๑ เม.ย. -๓๐ ก.ย. ๖๗	√			๘,๐๐๐.๐๐	๔๓๒	๓ ก.ย. ๖๗	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี
 กลยุทธ์ นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาระบบการทำงานและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
		ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗	-สำรวจข้อมูลภาคสนาม -ปรับปรุงข้อมูลใน โปรแกรมแผนที่ภาษี LTAX ๓๐๐๐ /online	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	/			๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๕๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง

-๒๕-
บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน อุตุสัทกรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การ ดำเนิน โครงการ /กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
		ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑.	เครื่องสูบน้ำแบบทอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า	-เครื่องสูบน้ำแบบทอยโข่งไฮดรอลิก ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า สูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตรต่อนาที ที่ระดับ ความสูง ๑๔ เมตร จำนวน ๔ เครื่อง	๑ ก.พ.-มี.ย.๖๗	✓			๕๒,๐๐๐	๕๓,๕๗๐	๒๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง
๒.	เครื่องสูบน้ำแบบทอยโข่ง	-เครื่องสูบน้ำแบบทอยโข่งไฮดรอลิก ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า สูบน้ำได้ไม่น้อย กว่า ๕๕๐ ลิตรต่อนาที ที่ระดับความสูง ๓๐ เมตร จำนวน ๒ เครื่อง	๑ ก.พ.-มี.ย.๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๐	๒๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง
๓.	ปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน ๔ เครื่อง	- ปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๑ ก.พ.-มี.ย.๖๗			✓	๓๖,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๔.	ปั๊มน้ำบาดาล	-ปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เปลี่ยนแปลงค่าที่แรง เป็นขนาด ๒ แรงม้า	๑ ก.พ.-มี.ย.๖๗	✓			๖๐,๐๐๐	๕๒,๐๐๒	๑๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง

ผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖.๒ กลยุทธ์ เสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนร่วมกับป้องกันภัยด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการค้าร่วมกันอย่างสันติสุข เพื่อระงับข้อพิพาท

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
		ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				
๑.	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลโคกม่วง	-ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลโคกม่วง จำนวน ๑๑ ตัว	เริ่มต้น วันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ แล้วเสร็จ วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๗	✓		๕๒๕,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐	วันที่ ๒๐ ม.ค.๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงาน อุตุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
		ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉิม นพาศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วงกำหนด)	เริ่มต้นวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๖ แล้วเสร็จวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๗	✓		๘๗๘,๕๐๐	๕๘๕,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีต รที่สองทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๔-๐๕๑ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างถนน อบจ.สงขลา สข.ถ.๑-๐๐๐๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	-ก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร	เริ่มต้นวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖ แล้วเสร็จวันที่ ๔ ก.ย. ๖๖	✓		๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๔ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓.	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางท่อ ค.ส.ล. สายพุนนท หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	-ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางท่อ ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร	๑ พ.ย. ๖๖-๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗		✓	๑๑๖,๐๐๐	-	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนทางพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงาน พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ ให้มีแหล่งน้ำให้มีแหล่งน้ำให้มีความสะอาดครอบคลุมและเพียงพอเพื่อการอุปโภค บริโภค

(๑) แผนงาน อุทกศาสตร์และการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน					งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
		ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการปรับระบบผลิตประปา เทศบาลตำบลโคกม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	-ปรับปรุงระบบผลิตประปา ปริมาณงานระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ๑ งาน, ประตุ ๑ งาน และงานอื่น ๆ ฯลฯ พร้อมติดตั้งจ่ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วง กำหนด)	วันเริ่มต้นวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๖	√			๖๔๐,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง
๒.	โครงการปรับระบบผลิตประปา เทศบาลตำบลโคกม่วง หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	-ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาปริมาณงาน ระบบถังน้ำใส น้ำบาดาล ขนาด ๓๕ ลูกบาศก์เมตร ๑ งาน และงานอื่น ๆ ฯลฯ พร้อมติดตั้งจ่ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกม่วง กำหนด)	วันที่เริ่มต้น วันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๖	√			๗๓๕,๗๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง

-๒๙-
บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา


ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน						งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วันสิ้นสุด การดำเนินการ/ โครงการ/ กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ
		ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ					
๑.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)	-ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ แบบเพท้าย ปริมาตรกระบอกล สูง ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์	วันเริ่มต้น ๒๑ ก.พ. ๖๗ ดำเนินการแล้ว เสร็จวันที่ ๔ เม.ย. ๖๗	√			๑,๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๓,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการชุมชนห้วยไทรงามไร่กล้วยไล่เลือดออก
จำนวน งบประมาณ 30,000 บาท



โครงการพัฒนาศักยภาพหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แกนนำชุมชน แกนนำสุขภาพ เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30,000 บาท
เบิกจ่ายจำนวน 29,903 บาท



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ,ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

Tel : 074-805030 Website : www.khoakmuang.go.th E-mail : saraban@khoakmuang.go.th



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

-กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ควบคุม เช่น สุนัขแมว งบประมาณ 40,000 บาท
ใช้งบประมาณ 28,000 บาท



โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

-จัดอบรมและกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ งบประมาณ 40,000 บาท
ใช้งบประมาณ 18,492 บาท



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

Tel : 074-805030 Website : www.khoakmuang.go.th E-mail : saraban@khoakmuang.go.th



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กิจกรรมดูแลผู้ป่วย



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ,ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

Tel : 074-805030 Website : www.khoakmuang.go.th E-mail : saraban@khoakmuang.go.th



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน





รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษา การ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ + โครงการแข่งขันกีฬา



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ,ต.โคกม่วง อ.คลองทอยโข่ง จ.สงขลา

Tel : 074-805030 Website : www.khoakmuang.go.th E-mail : saraban@khoakmuang.go.th



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเกษตร เศรษฐกิจ การค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และการท่องเที่ยว



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ,ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

Tel : 074-805030 Website : www.khoakmuang.go.th E-mail : saraban@khoakmuang.go.th



ยุทธศาสตร์ การเติบโตที่เป็นมิตรกับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการณรงค์ ทอดผ้าป่าขยะ+ กิจกรรมปลูกต้นไม้





รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดเทศบาล ,ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

Tel : 074-805030 Website : www.khoakmuang.go.th E-mail : saraban@khoakmuang.go.th



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และการบริหารจัดการที่ดี



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล ,ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

Tel : 074-805030 Website : www.khoakmuang.go.th E-mail : saraban@khoakmuang.go.th